

Dnia 26.09.2017 Komisja Rewizyjna w składzie;

Przewodniczący - Sławomir Homeniuk

Zastępca - Kazimierz Oskwarek

Sekretarz - Wiesław Puskiewicz

przeprowadziła kontrolę zadania inwestycyjnego – budowa oczyszczalni ścieków w Brzozie.

W komisji uczestniczył również poproszony przez przewodniczącego S Homeniuka kierownik Sławomir Silecki,

Kierownik S. Silecki bardzo obszernie i szczegółowo przedstawił jak postępują prace przy budowie oczyszczalni i na jakie problemy i trudności natrafił Urząd Gminy ze strony wykonawcy firmy Skańska.

Komisja Rewizyjna poinformowana została również że Urząd Gminy wynajął Kancelarię Prawną SZS Partners z Poznania , która jest już po kolejnych rozmowach z wykonawcą firmą Skańska.

W pierwszym tygodniu października b.r. przewidywane jest podpisanie długo negocjowanego aneksu terminowego co do zakończenia budowy oczyszczalni tj. do 30. Listopada 2017r.

Z proponowanych przez wykonawcę dodatkowych kosztów zestawionych na łączną kwotę 635.456.77 zł netto pracownicy Urzędu Gminy dokonali weryfikacji do kwoty ok. 150 tys. zł. brutto – jako roboty dodatkowe. Związane są one m.in. z wymianą gruntu organicznego pod stacją zlewcą ścieków dowożonych , dodatkowe drzwi w magazynie osadu , wymiana instalacji wewnętrznej wod.-kan w remontowanych pomieszczeniach socjalnych pracowników obsługi oczyszczalni ścieków , powiększenie wiaty pod agregat prądotwórczy. Kierownik Silecki poinformował Komisję że wykonawca zakupił już pojazdy , które są w przedmiocie zamówienia; samochód specjalistyczny czyli wóz asenizacyjny , ciągnik z ładowaczem czołowym i z przyczepą , samochód serwisowy z urządzeniem czyszczącym oraz tacę najazdową do mycia pojazdów za kwotę brutto 819.445.68zł.

Nadzór inwestorski ma za zadanie sprawdzić zgodność zakupu z SIWZ. Obecnie trwają prace związane z rozruchem reaktorów. Na chwilę obecną tj. na dzień 26.09.2017 zaawansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Brzozie wynosi ok. 60%.

Komisja Rewizyjna stwierdza że pomimo trudności z firmą wykonawczą Skańska pracownicy Urzędu Gminy jak i dyrektor Gospodarki Komunalnej z determinacją nadzorują to zadanie inwestycyjne które ma służyć mieszkańcom naszej gminy i aby inwestycja ta została wybudowana i oddana w ustalonym terminie zgodnie z wymogami technicznymi obiektu.

Sławomir Homeniuk
Kazimierz Oskwarek
Wiesław Puskiewicz